




- 当面、岸壁(-4.5m)②48m③35mを暫定利用しつつ、令和7年2月頃から、岸壁(-4.5m)の一部①73m④74m及び岸壁(-5.0m)の復旧工事を行う。
- 岸壁(-4.5m)④74m部分供用後、残り②48m③35mの復旧工事を行う。
- 令和7年4月～6月頃から、物揚場(-3.5m)の復旧工事を行う。
- 令和8年3月頃、岸壁(-4.5m)、岸壁(-5.0m)の全延長供用を目指す。
- 令和8年1月～3月頃、物揚場(-3.5m)の全延長供用を目指す。
- なお、岸壁(-4.5m)の④74mの部分供用は令和7年8月頃、①73m③35mの部分供用は令和7年12月頃を目指す。

施設名等	現状	復旧の見通し（目標）
【国施工(係留施設)】 (1)岸壁(-5.0m) 160m	利用不可（復旧工事中）	令和8年3月頃（全延長供用）
(2)岸壁(-4.5m) 230m	制限付き暫定利用可（復旧工事中） （令和7年8月頃まで ②48m③35m） 1）岸壁前面水深が最大1m程度浅くなっている状況	令和7年8月頃（④74m 部分供用） 令和7年12月頃（①73m③35m 部分供用） 令和8年3月頃（全延長供用）
(3)物揚場(-3.5m) 300m	一部暫定利用可	令和8年1月～3月頃（全延長供用）
【国施工(臨港道路)】 (4)臨港道路(小木地内) 6.0×285m (5)臨港道路(小木地内) 5.5×207.7m (6)臨港道路(小木地内) 6.0×117m (7)臨港道路(小木地内) 6.0×199.6m	—	令和8年1月～3月頃（供用）
【県施工施設】 (8)物揚場(-3.5m) ①247m ②47m	①暫定利用可 ②利用不可	①令和8年1月～3月頃（段階的に復旧） ②令和8年1月～3月頃
(9)物揚場(-2.5m) 116m 臨港道路 76m	利用不可	令和8年1月～3月頃（段階的に復旧）

※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。