



施設名等	現状	復旧の見通し(目標)
【国施工(係留施設)】 (1)マリンタウン岸壁	制限付き暫定利用可	令和8年7月~9月頃(暫定供用:水深6m) 令和8年10月~12月頃(全延長供用)
【県施工施設】 (2)泊地(-4.0m~-2.0m) ①48,000㎡ ②78,000㎡	—	①令和7年6月(供用) ②令和8年12月頃(供用)
(3)さん橋(-4.0m~-3.0m) ①150m ②97m	暫定利用可	①令和8年3月頃(供用)(段階的に復旧) ②令和9年3月頃(供用)
(4)物揚場(-4.0m~-3.0m) ①215m ②707m	暫定利用可	①令和8年7月頃(供用)(段階的に復旧) ②令和9年3月(供用)(段階的に復旧)
(5)物揚場(-4.0m) 210m	—	令和10年1月~3月頃(完成)