
施設名等 現状

【国施⼯(係留施設)】
(1)13号物揚場(-4.0m) 220m(うち、取り付け部60m)

⼀部暫定利⽤可
（令和7年10⽉〜12⽉頃まで　80ｍ）

(2)14号物揚場(-4.0m) 240m(うち、取り付け部40m） 利⽤不可

【国施⼯(臨港道路)】
(3)天保島ふ頭線      6.0×590m
(4)藤波ふ頭線         6.0×392.5m
(5)⻄海岸線            5.5×661m
(6)天保島線            5.5×341m
(7)天保海岸線(2号) 6.5×105m
(8)天保海岸線(1号) 6.5×199m
(9)南海岸線(3号)    6.5×604m

―

【県施⼯施設】
(10)物揚場(-3.0m) 426.1m 暫定利⽤可

(11)12号物揚場(-4.0m) 299m 暫定利⽤可

令和7年7⽉〜9⽉頃　（②140m　部分供⽤）
令和8年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）

令和7年8⽉〜10⽉頃（段階的に復旧）

復旧の⾒通し（⽬標）

令和7年1⽉〜3⽉頃　（①120m　部分供⽤）
令和7年10⽉〜12⽉頃 （全延⻑供⽤）

令和8年1⽉〜3⽉頃　（供⽤）

①令和7年7⽉〜9⽉頃（233m部分供⽤）
②令和8年1⽉〜3⽉頃（全延⻑供⽤）

宇出津港　施設の復旧の見通し （目標） 令和６年１２月２３日時点 別紙３

○ 当面、13号物揚場（-4.0m）の応急復旧区間①80mを暫定利用しつつ、

令和6年12月から、14号物揚場（-4.0m）の一部①120mの復旧工事を開始。

○ 14号物揚場の①120m部分供用後、13号物揚場の②140mの復旧工事を行う。

○ 13号物揚場の②140m部分供用後、14号物揚場の②120mの復旧工事を行う。

14号物揚場供用後、暫定利用している①80mの復旧工事を行う。

○ 令和7年9月～12月頃に14号物揚場、また令和8年1月～3月頃に13号物揚場の

全延長供用を目指す。

○ なお、14号物揚場の①120m部分供用は令和7年1月～3月頃、13号物揚場の

②140m部分供用は令和7年7月～9月頃を目指す。

※本資料は、現在想定している各施設の工事着

手の見通し及びスケジュールの目標であり、今

後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進

捗状況により変わる可能性があります。今後、

随時更新予定です。
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