



施設名等	現状	復旧の見通し(目標)
【国施工(係留施設)】 (1)岸壁(-4.5m) 300m	制限付き暫定利用可	令和8年3月頃 (①90m 部分供用) 令和8年7月~9月頃 (③80m 部分供用) <b>令和8年10月~12月頃 (全延長供用)</b>
(2)岸壁(-5.5m) 100m	利用不可	<b>令和9年1月~3月頃 (全延長供用)</b>
(3)物揚場(-4.0m) 180m	利用不可	埋立により、岸壁(-5.5m)に集約
【国施工(臨港道路)】 (4)公共本線 691.5m	—	<b>令和8年11月頃 (供用)</b>
(5)都市再開発支線1号 312m (6)公共支線4号 303m (7)公共支線2号 80m	—	<b>令和9年1月~3月頃 (供用)</b>
【県施工施設】 (8)物揚場(-4.0m~-2.0m) 331.3m 船揚場 70m	暫定利用可	<b>令和9年1月~3月頃 (段階的に復旧)</b>